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ENNALTAEHKÄISY JA KORJAUS 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selkeyttää betonirunkotyön viimeistelytöitä, joista 
aiheutuu mittavia aikatauluviivästyksiä ja  kustannusten karkaamisia rakennustyömailla, jos 
työtä ei ole tehty huolella. Nämä työvaiheet vaikuttavat suuresti työmaan yleiseen 
suoriutumiseen koko projektista. Betonirunkotöiden viimeistelytöihin ei ole yleensä sijoitettu 
erillisiä työntekijäresursseja. Työvaihetta ei ole myöskään osoitettu selkeästi kuuluvaksi 
esimerkiksi runkotyönjohdolle tai sisävalmistustyönjohdolle. 
Opinnäytetyössä aiheen käsittely aloitetaan runkotyön suunnittelusta ja siinä piilevistä 
ongelmista ratkaisuineen, josta siirrytään resurssijakoon. Resurssijaossa käydään läpi 
työnjohdon ja työntekijöiden roolia työtehtävissä samalla kuvaillen mahdollisia ongelmakohtia. 
Pääurakoitsijan valvonnalla on aivan erityinen tehtävä rakennustyömaan läpiviemisessä, ja se 
on kuvattu vaiheineen opinnäytetyön keskivaiheilla. Työsuoriteosio on viimeisenä, ja siinä 
kuvataan työssä tapahtuvia toimenpiteitä ongelmakohtineen. Työkohteen aliurakoitsijoiden työtä 
tulee valvoa pääurakoitsijan toimesta projektin alusta loppuun. Jos työn laatu ei täytä toivottuja 
vaatimuksia, tulee asiaan reagoimisen olla riittävän tehokasta. 
Tämän päivän rakentamisen laadusta on syntynyt paljon kriittistä keskustelua ja näyttää yleisen 
rakennusalan kehityksen valossa erikoiselta, että näin yksinkertaiseen ja vanhaan 
työsuoritevaiheeseen ei ole panostettu tarpeeksi. Myöskään  kehitystä ei ole tapahtunut 
toivotulla tavalla. Runkotyön rakentamisvaiheessa tapahtuneet virheet näkyvät pintaan 
materiaaliin saakka, ellei korjaustoimenpiteitä suoriteta. Vaikka korjaustyö tehtäisiin, voi silti 
esiintyä lukuisia ongelmia, kuten ilmatiiviyteen ja kosteuden pitävyyteen liittyviä ongelmia. On 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selkeyttää pääurakoitsijan työnjohdolle 
betonirunkotöiden virheiden ennaltaehkäisyä ja korjausta. Näihin edellä mainit-
tuihin vaiheisiin sisältyy töiden vaatimat viimeistelytyöt, jotka ovat betonipintojen 
asennuksen jälkeinen viimeistely-, paikkaus- ja korjaustoimenpiteitä. Nämä työ-
suoritteet ovat kokemukseni mukaan valvonnan osalta puutteellisia suurissakin 
yrityksissä.  
Opinnäytetyössäni käsittelemäni aihealueet ovat kokemukseni mukaan erittäin 
harmaalla alueella työnjohdollisesta näkökulmasta katsoen, sillä rungon työn-
johdollinen työ on käytännössä ohitse ja keskittyminen ylempiin kerrosneliöihin 
vaatii syventymistä. Sisävalmistustyönjohto ei ole kuitenkaan vielä aloittanut 
kohteessa, sillä työmaalla ei ole esimerkiksi tasoitetyövaiheiden suorittajia vielä 
viikkoihin paikalla. Kuitenkin hetken niin koittaessa, sisävalmistustyönjohto aloit-
taa operoinnin urakoitsijoiden kanssa monen kerroksen reservillä, joten pohja-
työn vajavaisuus tulee havaittua nopeasti ja tarvetta korjaustoimenpiteille näin 
ollen syntyy liikaa kerralla.   
Tässä opinnäytetyössä luetellut työvaiheet ja suoritteet vaikuttavat oleellisesti 
sisävalmistustöiden aikatauluun, lisätyökustannuksiin, yleisiin rakennustyökus-
tannuksiin ja loppukäyttäjän laatuvaikutukseen.  
Nykypäivänä, kun rakennustyön laadusta on julkisuudessakin puhuttu kriittiseen 
sävyyn ja rakennusalan toimijoiden jatkuvasti tehostaessaan toimintaansa kus-
tannuksia karsimalla. Tämän vuoksi koen työni aiheen olevan ajankohtainen ja 
hyödyllinen. Opinnäytetyöaiheeni kattaa betonirunkotöiden suunnittelusta sen 
luovutukseen kuvaillen ongelmatilanteet ja tuomalla esiin niihin ratkaisuja. Apu-





2  BETONIRUNKOTYÖN ALOITUS 
Ennen työn varsinaista aloitusta on työnjohdon mietittävä ennalta mahdolliset 
ongelmatapaukset sekä miten niihin tulisi varautua. Työnjohtajan tehtäviin voisi 
kuulua muistilistan laatiminen mahdollisista ongelmatapauksista, joita voi ilmetä 
työn edetessä. Näin ongelmia havaittaessa muistilistaan palaaminen nopeuttaisi 
ja selkeyttäisi ratkaisun tekoa. Muistilistassa tulisi lukea korjaavan suoritteen 
suorittaja sekä tälle nimettynä oleva varamies. Näin työvaiheeseen jo perehdy-
tetty yksilö ryhtyy nopeasti suoritteeseen. Ongelmatapauksia yleisesti lueteltuna 
ovat betoniroiskeet, -lohkeamat, -purseet ja betonipintojen kaarevuus. 
2.1 Työn suunnittelu 
Yleisesti ottaen rakennustyön suunnittelussa pyritään tehokkaaseen toimintata-
paan, jolla säästetään aikaa ja rahaa. Näin ollen työmaan työnjohto on avain-
asemassa vaikuttamassa näihin edellä mainittuihin asioihin. Matemaattisesti 
ilmaistuna taloudellinen tuottavuus on tuotoksen määrän ja laadun suhde pa-
noksen määrään ja laatuun (Koivu 2002, 32). 
2.2 Paikallavalun suunnittelu 
Paikallavalettavan työn suorittajalta vaaditaan tarkkaavaisuutta, sillä betonoita-
essa roiskeiden ja valumien esiintyvyys voi olla hyvinkin piilevää ja runsaslu-
kuista. Kuitenkin kaikki betonoinnissa aiheutuneet ylimääräiset jäljet on poistet-
tava tuoreeltaan seinä-, lattia- ym. pinnoilta, sillä jälkikäteen poistamiseen vaa-
dittava työteho on usein moninkertainen alkuun nähden. Tämä asettaa toimin-
nallisia haasteita pääurakoitsijan työnjohdolle, jonka reagointi sekä valvonta 
tekevät loppullisen laadun todeksi. Poikkeuksena on pintojen kaarevuus, joka 
korjataan vasta työalueen rauhoituttua muulta työsuoritteelta. Esimerkkinä oi-
kaisutyöstä on tilanne, jossa kohteen runkotyö jatkuu ylemmissä kerroksissa ja 
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holvivalutuet on oltava poistettuna suurelta osin huoneistoja, jolloin työtilaa on 
riittävästi. Muottien purku on sallittu betonin lujuuden ollessa 60 % kokonaislu-
juudesta. (Suomen Betoniyhdistys ry 2009, 86.) Suoritteessa pitää huomioida 
myös paikoitellen putoamissuojaus, sillä työkohteiden esiintyvyys voi olla pu-
toamisvaaran piirissä. 
Rakennustyömaan putoamissuojaussuunnittelu on osa tuotannonsuunnittelua, 
ja sen laatiminen on työmaan toimihenkilöiden vastuulla (Heiska & Koskenvesa 
2010, 16). 
Putoamissuojaussuunnitelman vaikutukset ovat nähtävissä työskentelyturvalli-
suudessa, kustannuksissa ja aikatauluviiveissä, jotka kaikki vaikuttavat työn 
aikataulun pysyvyyteen ja kustannuksiin. Rakennustyömaalla tapahtuvien tapa-
turmien kustannuksia tarkasteltaessa ei pitäisi olla epäselvää, mikä yrityksen 
kannalta on kustannustehokkain toimintatapa työturvallisuuden osalta.  
Yksi työtapaturma maksaa keskimäärin noin 6 000 €. Vain rakennusalan tapa-
turma-alttiiseen työskentelyilmapiiriin vaikuttamalla voidaan saada kustannukset 
alas. 16 % kaikista tapaturmista Suomessa sattuu rakennusalalla, kuitenkin vain 
7 % työntekijöistä työskentelee rakennusalalla. (Leino 2010.) 
Laadulliset poikkeamat betonipinnoissa on helpompi korjata tuoreeltaan pois 
lukien paikkaustoimenpiteet. Jälkikäteen kuivia betoniroiskeita ja -paloja on työ-
läämpää poistaa, ja näin ollen syntyy ylimääräisiä, tarpeettomia kustannuksia ja 
aikataulullisia viivästyksiä. Betonipintojen korjaustoimenpiteisiin tarvittavien työ-
välineiden pitää työmaalla olla saatavilla heti, sillä betonin kuivuttua sama työ-
määrä on huomattavasti kalliimpaa suorittaa. 
2.3 Elementtiasennuksen suunnittelu 
Elementtiasennuksen suorittava työryhmä noudattaa laadittua elementtiasen-
nussuunnitelmaa, jonka he käyvät läpi pääurakoitsijan työnjohdon kanssa. 
Suunnitelmassa on selvitykset työmaan olosuhteista, tarvittavista materiaaleista 
ja kalustosta sekä toimitusaikataulut ja välitavoitteet. (Heiska & Koskenvesa 
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2010, 34.) Näihin tietoihin myös elementtien sauma-aineksen viimeistelijän olisi 
hyvä perehtyä, jotta asennustyöryhmän mukana liikkuminen olisi sujuvaa ja väl-
tyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä työkohteessa, kuten asennusjärjestyksestä tai ele-
menttien toimitusajoista. 
Asennustyöryhmän perässä tuleva erikseen nimetty viimeistelijä, jonka tehtävä-
nä on viimeistellä asennustyössä syntyvä välipohjan ja seinäelementin välinen 
sauma. Työ on tärkeä, sillä saumapinta saa jäädä ns. kovaksi (purseita sisä-
puolella elementtiä). Tarpeen tullen viimeistelijä lisätäyttää elementtisaumat, 
jotta vajavaisuutta ei esiintyisi.  
Elementtiasennuksessa käytetyn asennuslaastin vajavaisuus johtuu usein laas-
tin väärästä annostelusta. Lisäksi laastiaines kutistuu sisätiloissa kuivuessaan 
käytetystä aineksesta riippuen 0,4–0,6 ‰. Myös niinkin suurta, kuin 1 %:n pai-
numa-kutistumaa voi esiintyä laastiaineksessa. (Suomen Betoniyhdistys ry 
2009, 90.) Vajavaisuudet elementtisaumoissa pitää ehdottomasti paikata, sillä 
paikoitellen jopa päivä paistaa lävitse. Tämä aiheuttaa korjaamattomana jul-
kisivuelementeissä ilmatiiveys- ja vesivuoto-ongelmia, jotka taas aiheuttavat 




Kuva 1. Julkisivuelementin asennuslaastiaines on vajaata. 
2.4 Suunnitelmapiirustukset 
Pääurakoitsijan työnjohdon olisi hyvä tutustua hyvissä ajoin elementtikuviin ja 
syventyä mahdollisiin ongelmakohtiin pohjapiirustusten avulla. Myös keskustelu 
runkourakoitsijan ja viimeistelijän kanssa helpottaa kaikkien osapuolten työsuo-
ritteiden hahmottamista. Elementtiasennus- ja viimeistelytyön vaaroja on myös 
hyvä hahmotella etukäteen ryhmässä. Esimerkkinä on putoamissuojauksen 
huomiointi elementtiasennustyössä, jossa kaiteiden poistaminen elementtien 
asennuksen tieltä ja niiden saumaaminen asennuksen jälkeen on työnsuoritta-
jalle vaarallista. Kaiteiden poistoista tms. työturvallisuusvaaroista on syytä il-
moittaa avoimesti ympärillä työskenteleville vaarojen välttämiseksi. 
Esimerkkikuvassa (kuva 2) on kyseessä neljännen kerroksen pohjapiirustus, 
johon on hahmoteltu viivoin paikallavalettavien ja elementtiasennettavien seini-
en sijainnit. Punaisella merkityt seinälinjan vierustat ovat elementtisaumalaastil-
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la suoritettavia, ja niiden viimeistely suoritetaan eri tavalla kuin sinisellä merkityt. 
Siniset ovat paikallavaluseiniä, joiden muokkaus virheiden sattuessa vaatii jä-
reämpiä työvälineitä, kuten piikkaus- ja kulmahiomakonetta. Katonrajan työstä-
minen on holvibetonoinnin muokkausta, joka tapahtuu tarpeen vaatiessa kaikki-
alla seinälinjojen ylänurkissa työn alla olevan kerroksen alueella. Holvibetonoin-
tipurseiden piikkaustyö vaatii piikkausvasaran sekä telineiden käyttöä. 
Holvibetonoinnin sekä holvimuottien purkamisen jälkeen seinien hionnan ja ka-
tossa sijaitsevan taitteen (jiiri)piikkauksen hoitaa yleensä hiojaurakoitsija aliura-
kointina. Hänellä on työhön soveltuvat asianmukaiset työkoneet ja pölynpoisto-
laitteet. Laskutus tapahtuu yleensä niin, että seinähionnat laskutetaan neliöhin-
nalla ja jiiripiikkaus metrihinnalla. Näin omien työntekijöiden resurssit voidaan 
kohdistaa muihin tarpeellisiin työsuoritteisiin, sillä hiottavaa pintaa on tuhansia 








Työvoimaresurssien etukäteen miettiminen yksilöllisesti tiettyihin työsuoritteisiin 
helpottaa työnjohdon työtä työkohteen alkaessa. Huolellisella suunnittelulla väl-
tytään työtehtävien päällekkäisyyksiltä ja huomataan ajoissa työmaalla mahdol-
linen resurssivaje, ennen kuin työsuoritteet pääsevät kunnolla käyntiin. 
Rakennustyömaalla tietyt työsuoritukset vaativat työntekijältä muodollista päte-
vyyttä, jonka todisteeksi vaaditaan lupakirja tai todistus. Vaihtoehtona on myös, 
että työntekijän on muulla tapaa pystyttävä osoittamaan pätevyytensä ja sopi-
vuutensa työhön. Nuoria työntekijöitä koskee tietyt työn teettämiseen liittyvät 
rajoitukset, jotka pääurakoitsijan kuin muidenkin työnjohtajien on ehdottomasti 
huomioitava työtehtäviä määrätessä. (VTT Rakentamisen turvallisuuden hallinta 
2006.) 
Työmaan työnjohdon ja työntekijöiden erot suorittavassa työssä ovat alun perin 
saaneet alkunsa 1900-luvun tehtaissa ja työpaikoilla sovelletusta Taylorin peri-
aatteista. Näistä on muodostunut työskentelytapakulttuuri, jossa työnjohto 
suunnittelee työn ja työntekijät toteuttavat sen (Koivu 2002, 36). Tämä hyväksi 
havaittu työskentelytapa rakoilee paikoitellen työmailla, sillä monesti pääura-
koitsijan työnjohto menee mukaan suorittavan työn tekemiseen, jopa urakkara-
joista välittämättä. Tästä seuraa se, että työnjohdolle töiden suunnitteluun ja 
valvontaan varattu aika ei yksinkertaisesti riitä. Tämä töiden sekoittumisen kier-
re on petollinen, ja siksi kierteestä olisi syytä poistua. Jos havaitsee resurssien 
riittämättömyyden, on työvoimaresursseja palkattava lisää. 
3.1 Työntekijän rooli 
Korjaustoimenpiteiden ja viimeistelyn työsuoritetta hoitaakseen työntekijän on 
pitänyt käydä läpi vähintään pienimuotoisen opastuksen ja ohjeistuksen omasta 
toimenkuvastaan työtehtävässä. Työhön opastus tarkoittaa ennen työn alkua ja 
aikana annettavaa opetusta ja ohjausta. (Heiska & Koskenvesa 2010, 6.) 
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Betonipintojen korjaustoimenpiteissä ja viimeistelyssä perehdytetty työnsuoritta-
ja olisi hyvä olla sama koko työvaiheen ajan, jotta työ ehtii niin sanotusti rutinoi-
tua ja näin ollen työnlaatu sekä työsuoriteaika ovat parempia verrattuna hetkit-
täisiin sijaissuorittajiin. Kokeneella työntekijällä voi olla jo aiempaa kokemusta 
kyseisestä työtehtävästä, ja silti hän joutuu käymään läpi työhön perehdytyksen. 
Syy tähän perehdytyksen pakollisuuteen on, että kun viimeistelytyötä ei ole teh-
ty asianmukaisesti sisävalmistustöiden alkaessa, aiheutuu betonin korjaustöistä 
helposti kahden työntekijän kustannus. Tämä ei ole kustannustehokasta toimin-
taa. 
Näissä edellä mainituissa työtehtävissä työnsuorittajalta vaaditaan myös va-
rauksetonta ylityöhalukkuutta, sillä työ vaatii valvonta- ja suoritetoimenpiteitä 
betonointipäivinä. Työpäivät voivat monesti pitkittyä yli normaalin työajan beto-
nitoimitusten epäsäännöllisyyksien vuoksi. Työnjohto ei voi olettaa, että muotit 
pysyvät tiiviinä ja tietoisesti työkohde jätetään valvomatta. Kun muotti yllättäen 
vuotaa, pettää tai roiskevirheitä ilmenee, on putsaustyö jälkeenpäin huomatta-
vasti vaikeampaa.  
Runkourakoitsijaa on vaikea saada jäämään ylitöihin muottipaikkauksen jälkeen 
suorittamaan niin sanottuja putsaustöitä ilman kattavaa lisätyö- tai tuntilaskutus-
ta, joten kyseessä oleva työsuorite on käytännössä pääurakoitsijan vastuulla. 
Tämän suoritteen suorittavan henkilön ammattinimike tulee olla kokenut raken-
nusmies. 
3.2 Työnjohdon rooli 
Nykypäivänä pääurakoitsijan työnjohto on avainasemassa vaikuttamassa työn 
sujuvuuteen, -laatuun ja kustannusten hallintaan. Näiden osatekijöiden vuoksi 
pääurakoitsijoiden työnjohtajilla on suuri vastuu rakennustyömaan toimivuudes-
ta. 
Korjaustoimenpiteitä toteuttaessa pääurakoitsijan työnjohdon on oltava kärsiväl-
linen pitääkseen työntekijä hänelle osoittetussa työnkuvassaan, sillä tästä työ-
tehtävästä riippuu sisävalmistustyön alkamiseen tarvittava pohjatyön laatu. Be-
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tonipintojen pohjatyön ollessa puutteellista, aiheutuu pintojen korjaamisista yli-
määräisiä kustannuksia. Pääosin nämä kustannukset muodostuvat aliurakoitsi-
jan lisätyötunneista töiden viivästymisen takia ja pääurakoitsijan työntekijöiden 
suorittamista korjaustoimenpiteistä. Lisäksi ongelmia esiintyy työtehtäville mitoi-
tetuissa aikatauluissa, näiden ylittyessä ne venyttävät kokonaisaikataulua. Edel-
lä mainituista pohjatyön ongelmista aiheutuu myös ylimääräistä sekaannusta 
työkohteessa, kun urakoitsijan pitäisi aloittaa työt, mutta ilmoittaa juuri ennen 
sovittua aloitusta, että pohjatyö on puutteellisesti suoritettu. 
Aliurakointina monesti suoritettava seinäpintojen hionta sekä pystyseinä-  ja 
katonrajan jiiripiikkaus ovat urakkatyötä. Seinän ja lattiarajan piikkauksesta huo-
lehtii pääurakoitsijan työntekijät. Jiirien piikkauksessa niin lattia- kuin katonra-
jassakin valvonta on tarpeellista, sillä eteen tulevat paiseet ja muut huolimatto-
muusvirheet ovat työläitä korjata juuri tasoitetyön alkaessa.  
Elementtien asennustyöstä on kulunut viikkoja, ennen kuin hiominen tai jiiripiik-
kaus aloitetaan, sillä muottikaluston purku sekä naulojen poisto kulmahiomako-




Valvonnalla tarkoitetaan pääasiassa pääurakoitsijan työnjohtoa, sillä viimeis-
tään pääurakoitsija vastaa ilmenneistä virheistä tilaajalle ja muille aliurakoitsijoil-
le silloin, kun työkohteen pinta ei ole hyväksyttävällä laatutasolla. Aliurakoitsijal-
la ei ole todennäköisesti työmaalla täysipäiväistä työnjohtoa, vaan työjohdon 
työtehtäviä hoitaa työryhmän kokenein vetäjä (ns. nokkamies). 
Asiantunteva työnjohto vaatii tuekseen myös ammatillista (lisä)koulutusta pää-
urakoitsijan työnjohdolle. Vain rakentamisen kehityksessä mukana pysyminen 
tuoreilla tietotaidoilla tuottaa tehokkaita työtuloksia pitkällä tähtäimellä. Vaarana 
on, että työnjohto teettää työt aikaisemmin hyväksi havaituilla työtavalla, jotka 
voivat olla vuosikymmenten takaa.  
Yleiseen rakennusalan kehitykseen on ajanut väliajoin alan huono imago, jolloin 
on uudistettu toimintatapoja. Kansainvälisen kilpailukyvyn puute on aiheuttanut 
myös ongelmia, jolloin kilpailukykyä ulkomaille on haettu kehittämällä työmene-
telmiä ja tuotteita, jotka tulevat myös kehittäjän kotimaassa käyttöön. Kehitystä 
on auttanut myös laadunvarmistamista käsittelevä SFS ISO 9000 –
standardisarja. (Koivu 2002, 12.) 
4.1 Työntekijöiden valvonta 
Valvonnalla on mahdollisuus vaikuttaa loppukäyttäjän havaitsemaan laatuvaiku-
telmaan ja siksi valvonnan on syytä toimia asiantuntevasti työmaalla. Valvonnal-
le koituu lisätyötä, jos työmaalla työskentelee muuta kuin suomea äidinkiele-
nään puhuvia työntekijöitä. Näissä tapauksissa laatuongelmat johtuvat usein 
juuri kieliongelmista. Laatuongelmat ovat usein viimeistelytöitä koskevia. (Koi-
vuniemi 2013.) 
Pääurakoitsijan työjohdon on puututtava ilmenneisiin laatuvirheisiin joko ilmoit-
taen urakoitsijalle vaadittavista korjaustoimenpiteistä tai organisoimalla paikalle 
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oma työvoima suorittamaan korjaustoimenpiteitä. Aina eivät runkotyön laatu-
vaatimukset täytä suoraan sisävalmistustöiden aloitusvaatimuksia, joten mones-
ti pinnan korjaustyö joudutaan tekemään pääurakoitsijan omalla työvoimalla 
viimeistään silloin, kun tasoiteurakoitsija ilmoittaa töiden viivästyksistä puutteel-
listen pintojen takia. Monesti myös betonipinnat altistuvat jälkeenpäin tehdyille 
betonointitöille, kuten saumauksille ja holvibetonoinneille, joten roiskeilta ei voi-
da varauksetta välttyä. 
Kaikki elementit on tarkastettava silmämääräisesti niiden saapuessa, jotta mah-
dolliset reklamointiasiat tulee kirjattua ylös kuljettajalta saatavaan rahtikirjaan. 
Mitä varhaisemmassa vaiheessa virheet havaitaan, sitä helpommin hyvitys on 
sovittavissa. Elementteissä voi olla virheellisiä uria, kaarteita ja ylimääräisiä va-
rauksia, jotka pitää paikata umpeen ennen mahdollisten sisävalmistustöiden 
alkua. Lisäksi elementeissä on oltava tunnistetiedot sekä tiedossa mahdolliset 
kuljetuksen aikana syntyneet vauriot. Nämä kaikki seikat on dokumentoitava 
sekä reklamoitava mielellään valokuvien kera elementtien valmistajalle mahdol-
listen hyvitysten vuoksi. Nämä edellä mainitut tarkastukset ovat työnjohdon teh-
täviä. Vaikka tehtävien siirtoa työntekijälle tapahtuu, se ei ole suotavaa, sillä 
vastuun reklamaatiosta kantaa aina toimihenkilö. (Heiska & Koskenvesa 2010, 
23.) 
4.2 Työnjohdon valvonta 
On tärkeää, että pääurakoitsijan työnjohdon soveltuvuutta kyseisiin valvontatöi-
hin tarkistetaan ja valvotaan muiden toimesta tarpeen niin vaatiessa. Pitää 
huomioida, että henkilö voi olla jäävi tehtäväänsä. Jääviydellä tarkoitetaan tässä 
sitä, että urakoitsijan työntekijät tai työnjohto kuuluvat kyseisen tehtävän pää-
urakoitsijan työjohdon ystäväpiiriin tai heillä on muita kytköksiä siviili- tai työ-
elämän puolella. Tämä edellä mainittu asia vaikuttaa myös moneen muuhun 
tapahtumaan, kuten lisätuntien kuittauksiin heppoisin perustein ja urakkarajojen 
epäselvyyksiin, joten syy ja tarve valvonnalle on olemassa.  
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Luonnollisesti monena vuonna samoja urakoitsijoita käyttäessä suhteet muuttu-
vat läheisimmiksi, mutta osaavan työnjohdon ammattitaitoon kuuluu myös työn 





Ratu-kortistoista löytyy oikeaoppisten työvälineiden valintaan ja teknisiin omi-
naisuuksiin liittyvää tietoutta, joka helpottaa työsuoritteen tehokasta suorittamis-
ta. (Kuva 3.) Tietokortistojen antia kannattaa hyödyntää, sillä väärillä tiedoilla 
tekeminen voi tulla hyvinkin kalliiksi. 
5.1 Paikallavalu, aloitus ja työvälineet 
Työmaalla on oltava oikeanlaisia ja määrällisesti riittävästi työvälineitä käytettä-
vissä korjaustoimenpiteiden suorittajille. Vuoro-odottelut työkoneiden kohdalla 
eivät tässä työsuoritteessa toimi, sillä suoritemäärä voi olla kohteessa merkittä-
vä ja aikataulun mukainen työaika suoritteelle rajallinen. 
Saumalaikkaus  
Saumalaikkaus tehdään elementtien jo asennuksessa saumatuille saumoille, 
jotka ovat joko virheellisesti täytettyjä tai laastiaineksen kutistuma on ollut liian 
suuri. Työsuorite tapahtuu niin, että elementti sahataan auki vanhan sauma-
aineksen rajapinnasta. Työ tapahtuu kulmahiomakoneella, johon on asennettu 
timanttilaikka. Saumalaikkauksen sauma-aines pois piikataan.  
Suorite piikkaukselle on noin 8 juoksumetriä/työvuoro (Ratu 0406 2012, 1). Käy-
tännön tilanteissa työsaavutukset vaihtelevat moninkertaisesti työkohteesta riip-
puen. 
Saumapiikkaus 
Saumapiikkaus tehdään timanttilaikkauksen reunaa pitkin lattian suuntaan pai-
naen. Kalustona tähän soveltuu kevyt piikkauskone. Työ on tehtävä kuitenkin 
varoen, ettei elementin pintarakenne lohkea. Piikkausteränä tässä käy kapeale-
19 
 
vyinen ja hoikka piikki. Korkeampaa saumaa piikattaessa voi käyttää leveäm-
pää piikkausterää, joka nopeuttaa työsuoritetta (jm) huomattavasti. 
Seinien kaarevuus 
Kalustona tähän suoritteeseen käy kevyt piikkauskone sekä piikkausterinä eri-
levyisiä kampapiikkiteriä. Kampaterien kappalemääriin on kiinnitettävä huomio-
ta, sillä terämenekki on suuri työsuoritteen kuormittavuuden takia. 
Seinäpintojen oikaisutyössä ja uudelleen tasoituksessa vaaditaan huolellisuutta, 
sillä työn jäljelle asetetut toleranssit ovat hyvin tiukkia. Luokka 1:ssa kahden 
metrin matkalla suurin sallittu poikkeama on +/- 3 mm ja luokka 2:ssa +/- 5 mm. 
(Ratu 1194-S 2001, 4.) 
 
 
Kuva 3. Ratu-kortistosta löytyy kattavat tiedot käytettävistä välineistä (Kone- 
ratu 09-3026 1993, 3). 
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5.2 Työn suoritus ja tarkastus 
Elementtien ja paikallavalettujen seinien piikkaustyö suoritetaan yksilötyönä, ja 
työn suorittajan tulee kuljettaa piikkausjäte pois työkohteesta roska-astioihin. 
Kulmahiomakonetta käytettäessä on huomioitava pölynpoisto kohteessa. Vaik-
ka runko on avoin, voi työsuoritteesta olla suurta haittaa muille ympäristössä 
oleville työvaiheille. Tilanteesta riippuen esimerkiksi betonointipäivinä työ voi 
olla ylityötä. Sauman työstämisessä työvälineenä on piikkauskone ja tarvittaes-
sa kulmahiomakone. Holvibetonoinnissa työvälineenä ovat lähinnä kostutettu 
harja ja lapio, joilla betoniroiskeet saadaan pois seinä- ja lattiapinnoilta tuoree-
na. 
Työvaiheen tarkastuksen suorittaa pääurakoitsijan edustaja, joka voi olla työn-
johtaja, työmaainsinööri tai vastaava työnjohtaja. Tarkastus  on suoritettava en-
nen kuin maksuliikenne lähtee liikkeelle, jotta saadaan havaituille korjaustoi-
menpiteille painava syy. Tarkastus voi vaatia ohjurilautaa tai muita vastaavia 
työvälineitä ainakin seinän kaarevuuden määrittämiseksi. Virheiden todettua 
pitää niiden kohdat merkitä merkkausliidulla, etteivät ne pääse unohtumaan. 
Jos virheitä ilmenee, tulee ne korjata heti. Vaihtoehtoisesti tulee tehdä korjaus-
suunnitelma, milloin kyseiset virheet tulee korjata. Vaarana on, että työmaan 
edetessä työn tehneelle aliurakoitsijalle ”toissijaiset” suoritteet jäävät vähem-
mälle huomiolle, sillä betonirunkotyössä päähuomio kohdistuu työn etenemi-
seen. Huomauttamalla aliurakoitsijaa maksuliikenteen pysäytyksellä tai ainakin 
sen mahdollisuudella, antaa korjauskehoituksille huomattavasti suuremman 
painoarvon. (Kuva 4.) 
Kun pääurakoitsijan työnjohtajalle tai edustajalle virheet on ilmoitettu korjatuksi, 
tulee pääurakoitsijan työnjohdon hyväksyä kyseinen korjaus. Näin saadaan 




Kuva 4. Sauma-ainesta on liikaa vasemmalla näkyvässä elementissä. Tarpee-
ton tartuntarauta aiheuttaa lisäksi vakavan työturvallisuusriskin. 
5.3 Elementtien vaakasaumat 
Elementtien vaakasaumoja viimeisteltäessä on tärkeää kertoa työn suorittavalle 
työntekijälle ajantasaiset tiedot siitä, milloin hänen on oltava työkohteellaan. 
Saumaussuoritteeseen tarvittava asennuslaastin asennus tapahtuu kauhalla tai 
saumausraudalla. Purseiden pois piikkaus tapahtuu kevyellä piikkauskoneella. 
Asennuslaastin kosteana saumaaminen tapahtuu kevyesti painaen saumaus-
raudalla. Lisätäytöt tehdään tarpeen mukaan, ja tartuntarautojen kolot täytetään 
karkeatäytöllä seinäpinnan kanssa lähes tasan. Tartuntarautakoloissa esitäyttö 
on suoritettu aikaisemmin laastipumpulla elementtisaumausryhmän toimesta. 
Hienotäyttö tehdään ennen lopullista seinäpinnan tasoitetta. 
Alla olevassa kuvassa näkyy, että lattianrajassa elementin sauma-aines on sy-
vällä muruina (kuva 5). Korjaavana toimenpiteenä tulee tehdä irtokappaleiden 
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imurointi ja elementtisauman täyttö lähes seinäpinnan kanssa tasan. Työn suo-
rittaminen hankaloituu olennaisesti, kun lämpöpatteriputkivedot on vedetty ja 
lämpöpatterit on asennettu, joten virheiden korjaus tulisi suorittaa pikimmiten. 
 
Kuva 5. Julkisivuelementin saumalaastia, elementin asennuskolot esitäytetty. 
Elementin vaakasaumojen täyttötyövaihe on tarkastettava ennen asennuslaas-
tin kuivumista, jotta piikkaustoimenpiteisiin ei tarvitse ryhtyä. Elementtityön 
saumaustyöt ovat helposti tarkastettavissa silmämääräisesti, joten suuria aika-
taulullisia panostuksia tarkistus ei vaadi. 
5.4 Elementtien pystysaumat 
Elementin pystysaumojen täytössä työn suorittaa yleensä aliurakoitsija, sillä 
työmenetelmä vaatii erikoislaitteiston, jolla saumalaasti pumpataan paineletkulla 
pystysaumoihin.  Pumppausta käytetään myös syviin ja hankalasti sijaitseviin 
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vaakasaumoihin, joita ei ole esitäytetty. Työsuoritetta on oltava yleensä vähin-
tään kahden kerroksen verran ennen kuin työryhmä saapuu työmaalle. Työsuo-
ritteen kesto on keskimäärin puolitoista päivää kerrosessa. 
Esimerkkikuvassa (kuva 6) katonrajassa elementin vaakasaumasta puuttuu 
suurelta osin sauma-aines. Holvivalun yhteydessä on syntynyt betonipurseita, 
jotka on piikattava pois vähintään seinälinjan mukaisesti. Saumaustyövaihe on 
kuvan tapauksessa unohtunut ja on nyt paljon hankalampi suorittaa sähköveto-
jen vuoksi.  
Kuva 6. Käytävältä huoneistoon vievä saumaus on vajaata. 
 
Jokaiseen pystysaumaan on asennettava suunnitelmissa niihin määrätyt sau-
maraudat, jotka pujotetaan paikoilleen ennen ylemmän holvin raudoitusta ja 
betonointia. Näiden unohtaminen tuo merkittävän työsuoritelisän jälkiasennuk-
sena. Vaikkakin saumaajien ammattitaitoon kuuluu raudoitteiden huomioiminen, 
silti joskus työryhmä jättää raudoittamattoman sauman saumaamatta. Sau-
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mausryhmä poistuu työmaalta täysin ilmoittamatta pääurakoitsijan työnjohdolle. 
Yksittäiset raudoitteen unohdukset ehtii tekemään saumausryhmän työskennel-
lessä samassa kerroksessa. Saumausryhmä palaa yleensä vasta seuraavassa 
kierrossa raudoittamatta jätettyyn kohteeseen. Seuraava kierto on kahden vii-
kon kuluttua edellisestä saumauskerrasta. Tämä saumaamatta jätetty kohta 
vaikeuttaa muun muassa tasoiteurakoitsijoiden työtä. Työsuoritteeseen soveltuu 
vain siihen tarkoitettu laastiasema ja paineletku. Viimeistely tapahtuu muuraus-
kauhalla. 
Pystysaumojen saumaustyö vaatii yleensä kolmen henkilön työpanosta. Yksi 
sekoittaa laastia laastiasemalla, yksi on paineletkun päässä saumaamassa ja 
yksi henkilö viimeistelee saumausjäljen kauhalla. Laastipumppua liikutellaan 
kerroksiin yleensä torninosturilla, sillä painekoneen pumpputeho ei riitä monen 
kerroksen säteelle. Saumalaastisäkki (1 000 kg:n suursäkki) nostetaan torninos-
turilla aina koneen viereen esimerkiksi parvekkeelle. Nostotilanteissa tulee pu-
toamissuojausta valvoa, sillä kaiteet poistetaan nostojen ajaksi ja koneet sekä 
säkit vedetään käsin heijariliikkeellä rakennuksen reunalta parvekkeelle. 
Työvaihe on tarkastettava aika-ajoin työsuoritteen edetessä, sillä puutteet ovat 
helpoiten korjattavissa, kun saumausryhmä on samassa kerroksessa letkui-
neen. Tämä vaatii pääurakoitsijan työnjohdon erityishuomion niinä päivinä, kun 





Pääurakoitsijan työnjohdolla on työmaalla tärkeimpinä asioina työn ennalta-
suunnittelu, valvonta ja työtehtäville tiettyjen henkilöiden nimeäminen. Nimeä-
minen helpottaa kokonaisuuden hallintaa, sillä työvoimaa ei hallitsemattomasti 
esim. toisten työnjohtajien toimesta voi erottaa kesken työsuoritteen. Valvon-
nassa on havaittuihin puutteisiin reagoitava heti ja tarpeen tullen otettava ne 
esille työmaapalavereissa. Työsuoritteita suunniteltaessa pitää myös huomioida 
työvälineiden oikeanlaisuus ja määrällinen riittävyys. Myös kaikenlaiset oheis-
tarvikkeiden, kuten sähköjohtojen, riittävyys tulee varmistaa. 
Paikallavalettaessa erona on tehollisesti suuremmat korjaustoimenpiteet virhei-
den sattuessa elementtiseinään verrattuna. Paikallavaluseinää pääsee muok-
kaamaan vasta muottienpurkamisen jälkeen, kun taas elementtiseinissä vii-
meistely voi alkaa heti, kun elementti on asennettu paikoilleen. Elementtiseinis-
sä vain saumojen kohdat vaativat erityistä huomiota. Elementtiseinissä pys-
tysaumat asettavat lisävaatimuksia, sillä työn suorittaa aliurakoitsija erikoislait-
teillaan. Saumausryhmän jaksottainen työmaalla työskentely asettaa haasteita 
puutteiden havaitsemiseen, sillä muuten virheet jäävät korjaamatta seuraavaan 
kiertoon. 
Pää-, sivu- ja aliurakoitsijan työntekijöiden perehdytykset yksittäisiin työtehtäviin 
varmistavat, että työvaihe on kaikille tekijöille läpikäyty. Näin huolehditaan, että 
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